

P O M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**OGGETTO:** Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022 – Contratto TD n. 1837837 - Rep. n. 41 del 14.04.2022 - Lavori Restauro degli apparati decorativi del Triclinio complesso dei Riti Magici (Regio II, 1; 12) - CIG: ZE730F9684 – CUP: F65F20000140001

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022;

Visto il contratto di appalto TD n. 1837837 - Rep. n. 41 del 14.04.2022, con il quale sono stati affidati all'Operatore Economico *“Equilibrarte di C. Serino e A. Iaccarino Idelson Srl”*, i Lavori di Restauro degli apparati decorativi del Triclinio complesso dei Riti Magici (Regio II, 1; 12) - CIG: ZE730F9684 – CUP: F65F20000140001;

Vista la nota prot. n. 6548 del 22.06.2023, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto, F.R.C. Dott.ssa Manuela Valentini, ha trasmesso la relazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall'art. 26 D.L. 50/2022;

Preso atto che, come si evince dalla suddetta relazione e dalla allegata tabella di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti a SAL n. 1 del 06.09.2022) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- c) L'aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzari regionali di cui all'art. 26 comma 2 D.L. 50/2022, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

Preso altresì atto che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022, è pari a complessivi **€. 6.132,10** oltre I.V.A. se dovuta;

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022;

Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 6548 del 22.06.2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 D.L. 50/2022;

## DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 6548 del 22.06.2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di € 6.132,10 oltre I.V.A. se dovuta a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio 2023 capitolo 2.1.2.220 (impegno 182/2021 SUB 2)

Il RUP

F.R.C. Dott.ssa Ludovica Alesse



Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel



Visto di regolarità contabile

Davide Russo

