



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022 – Contratto Rep. n. 40 del 14/04/2022 - “Oplontis Villa A - Accessibilità e manutenzione straordinaria nuovo ingresso Via Margherita di Savoia” CIG 9037771C8E - CUP F47H21003180001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l’art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022;

Visto il contratto di appalto rep. n. 40 del 14/04/2022 con il quale sono stati affidati alla ditta ES SRL PROGETTI E SISTEMI - P.IVA 06295370636 con sede in Viale degli Astronauti, 19 – NAPOLI i lavori di “Oplontis Villa A - Accessibilità e manutenzione straordinaria nuovo ingresso Via Margherita di Savoia” CIG 9037771C8E - CUP F47H21003180001;

Vista la nota prot. n. 309 del 06/04/2021, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all’intervento di cui in oggetto ha trasmesso la relazione di computo relativa all’adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall’art. 26 D.L. 50/2022;

Preso atto che, come si evince dalla suddetta relazione e dalla allegata tabella di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti a SAL n.1 unico e finale del 11/01/2023) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- c) L’aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzari regionali di cui all’art. 26 comma 2 D.L. 50/2022, previa applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;

Preso altresì atto che l’importo dovuto all’aggiudicatario, calcolato ai sensi dell’art. 26 D.L. 50/2022, è pari a complessivi € 16'970,55 oltre IVA;

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell’art. 26 D.L. 50/2022;

Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto

risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 9724 del 29/09/2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 D.L. 50/2022;

DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 9724 del 29/09/2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di € 16'970,55 oltre IVA a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio 2020 capitolo 2.1.2.220 (impegno 341/2020 sub2) e fondi ordinari del bilancio 2023 capitolo 2.1.2.220 (impegno 314/2023).

Il RUP

Arch. Arianna Spinosa

Visto di regolarità contabile

Davide Russo

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel