



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022
 Contratto rep. n° 79 del 21/07/2020, atto aggiuntivi: rep. n° 47 del 07/06/2021,
 rep. n° 23 del 28/02/2022 e rep. n° 122 del 26/10/2022
 Intervento: Lavori di sostituzione e completamento delle coperture della Casa
 dei Vetti (VI 15, 1). Intervento di restauro e valorizzazione.
 CIG: 8137284B2D; CUP: F67E19000150001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l’art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022;

Visto il contratto di appalto rep. n° 79 del 21/07/2020, atto aggiuntivi: rep. n° 47 del 07/06/2021, rep. n° 23 del 28/02/2022 e rep. n° 122 del 26/10/2022, con i quali sono stati affidati alla ditta **RTI Hera Restauri S.r.l. – Minerva Restauri S.r.l. Impresa mandataria: Hera Restauri S.r.l.– Via Cardoni n. 2/A, San Leucio del Sannio (BN) - P.IVA: 00934920624; Impresa mandante: Minerva Restauri S.r.l.- Via G. Verdi n. 18, Napoli - P.IVA: 08105941218**, i *“Lavori di sostituzione e completamento delle coperture della Casa dei Vetti (VI 15, 1). Intervento di restauro e valorizzazione”* - CIG: 8137284B2D; CUP: F67E19000150001

Vista la nota prot. n. 10435 del 18/10/2023 con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all’intervento di cui in oggetto ha trasmesso la relazione di computo relativa all’adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall’art. 26 D.L. 50/2022;

Preso atto che, come si evince dalla suddetta relazione e dalla allegata tabella di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti a: SAL n° 3 del 28/02/2022, SAL n° 4 del 20/07/2022, e SAL n° 5 del 06/12/2022) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- c) L’aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzari regionali di cui all’art. 26 comma 2 D.L. 50/2022, previa applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;

Preso altresì atto che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022, è pari a complessivi **€ 260.928,33** oltre IVA ;

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022;

Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. prot. n. 10435 del 18/10/2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 D.L. 50/2022;

DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 4151 del 20/04/2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di **€ 260.928,33** oltre IVA a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio 2023 capitolo 2.1.2.220 (impegno 343/2023 SUB 2)

Il RUP

Dott.ssa Anna Maria Sodo



Visto di regolarità contabile

Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

