



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022 – Contratto Rep. n. 50 del 15.06.2021 - Lavori di Restauro e Valorizzazione del settore Settentrionale delle Fortificazioni di Pompei – TORRE DI MERCURIO - CIG: 8279502D2E – CUP: C62C15000100006

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l’art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022;

Visto il contratto di appalto Rep. n. 50 del 15.06.2021, con il quale sono stati affidati all’Operatore Economico DE FEO RESTAURI Srl (*già Impresa DE FEO ANTONIO confluita con Atto Costitutivo in data 29 dicembre 2022 per Notaio Monica Scaravelli di Roma, rep. n. 57749 e raccolta. n. 8031 registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 2 gennaio 2023 al n. 60 Serie 1T*), i lavori di Restauro e Valorizzazione del settore Settentrionale delle Fortificazioni di Pompei – TORRE DI MERCURIO - CIG: 8279502D2E – CUP: C62C15000100006;

Vista la nota prot. n. 6017 del 08.06.2023, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento nominato con riferimento all’intervento di cui all’oggetto, Arch. Arianna Spinosa, ha trasmesso la documentazione relativa all’adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall’art. 26 D.L. 50/2022, comprendente la relazione prodotta dalla stessa e la relazione di computo, prodotta dal Direttore dei Lavori nominato con riferimento all’intervento di cui all’oggetto, Arch. Mariano Nuzzo;

Preso atto che, come si evince dalle suddette relazioni e dalla allegata tabella di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti a SAL n. 1 del 13.05.2022, SAL n. 2 del 25.11.2022) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- c) L’aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzi regionali di cui all’art. 26 comma 2 D.L. 50/2022, previa applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;

Preso altresì atto che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022, è pari a complessivi € 257.872,37 oltre I.V.A. se dovuta;


Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022;

Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 6017 del 08.06.2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 D.L. 50/2022;

DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 6017 del 08.06.2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di € 257.872,37 oltre I.V.A. se dovuta a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio 2019 capitolo 2.1.2.220 (impegno 121/2019) e fondi del bilancio 2023 capitolo 2.1.2.220 (impegno 319/2023).

Il RUP
Arch. Arianna Spinosa


Visto di regolarità contabile

Davide Russo



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

