


POMPEI

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**Servizio:** Attività di espurgo e pulizia pozzi neri, vasche ed annesse condutture

**Impresa esecutrice:** ECO GLOBO s.r.l., con sede in Teverola (CE), alla Via Chianca n. 68 (P.IVA 03886050610);

**Contratto di appalto:** rep. n. 3 del 17.01.2018;

**CIG:** 70445491BD – **CUP:** F69DD17000380001.

### ATTO AGGIUNTIVO

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di FEBBRAIO

tra

il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ) il 24 maggio 1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631) che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale ad interim;

la **ECO GLOBO s.r.l.**, con sede in Teverola (CE), alla Via Chianca n. 68 (P.IVA 03886050610), in persona del suo legale rappresentante p.t. dott.ssa Serena Sagliocchi (C.F. SGLSRN87L53B963I).

### Premesso

**che** il Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 296 del 25.10.2017 e successivo contratto rep. n. 3 del 17.01.2018, ha affidato, mediante procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la esecuzione del servizio ad oggetto "*Attività di espurgo e pulizia pozzi neri, vasche ed annesse condutture*" alla ECO GLOBO s.r.l., con sede in Teverola (CE), alla Via Chianca n. 68 (P.IVA 03886050610), al prezzo di complessivi euro 303.187,50, oltre IVA;

**che** il servizio è stato consegnato all'aggiudicatario con verbale del 17.01.2018;

**che** con Decreto n. 177 del 18.12.2019 il Parco Archeologico di Pompei ha approvato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, la proposta di modifica del contratto per l'importo di complessivi euro 60.637,50, oltre iva. Modifica contrattuale formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 19.12.2019;

**che** la durata contrattuale era originariamente convenuta in tre anni e, pertanto, la ultimazione del servizio era prevista per la data del 16.01.2021;

**che** il Parco Archeologico di Pompei, al fine di garantire la continuità del servizio per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la individuazione di un nuovo contraente, avvalendosi della facoltà prevista nel capitolato speciale di appalto e all'articolo 3, comma 6, del contratto di appalto rep. 03 del 17.01.2018 nonché in virtù del dettato dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, con atto dirigenziale prot. n. 275-P del 13.01.2021, trasmesso in pari data alla società appaltatrice, ha disposto di prorogare il contratto per la durata di sei mesi con decorrenza 17.01.2021 e termine 16.06.2021, da formalizzarsi con successivo atto aggiuntivo, nonché di imputare la spesa necessaria sul pertinente capitolo di bilancio;

**che** la Appaltatrice ha prorogato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con appendice alla polizza fideiussoria n. 28019954233 del 01/02/2021 rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A., acquisita agli atti con prot. n. 1206 –A del 03/02/2021;

**che** la spesa di complessivi euro 73.977,61 è stata impegnata sul pertinente capitolo 1.2.1.217 del bilancio 2020 (impegno 353/2020).

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.

#### **Articolo 1**

La premessa è parte integrante del presente atto.

#### **Articolo 2**

La durata del contratto di appalto del servizio ad oggetto *“Attività di espurgo e pulizia pozzi neri, vasche ed annesse condutture”* rep. n. 03 del 17.01.2018 è prorogata di sei mesi con decorrenza 17.01.2021.

#### **Articolo 3**

Per effetto della proroga il termine di esecuzione del contratto è fissato nella data del 16.06.2021.

#### **Articolo 4**

La ECO GLOBO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., assume l'obbligo di eseguire il medesimo servizio per l'intero periodo di proroga semestrale, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni previsti nel contratto di appalto registrato al n. 03 del 1.01.2018 così come integrato dall'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 19.12.2019.

### **Articolo 5**

Il corrispettivo per la esecuzione della ulteriore prestazione, accettato dalla ditta appaltatrice, è fissato in complessivi euro 60.637,40, di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.

### **Articolo 6**

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 363.824,90, oltre IVA, ad euro 424.462,30 oltre IVA.

### **Articolo 7**

Sono a carico dell'Impresa le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la ECO GLOBO s.r.l.  
il l.r.p.t.  
dott.ssa Serena Sagliocchi  
**ECO GLOBO S.R.L.**  
Legale Rappresentante  
P. IVA 03886050610

per il Parco Archeologico di Pompei  
il Direttore Generale/ad interim  
prof. Massimo Osanna

Visto Il RUP/DEC  
F.A. Vincenzo Giuseppe Sabini