



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Servizio di verifica impianti ai sensi del D.P.R. 462/2001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs 36/2023 - Importo a base d'asta € 4.980,00 IVA esclusa – Appalto di servizi - CIG: Z4F3CC8059 – **Variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto 10553 del 19.10.23 ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023.**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con nota prot. n. 585 del 20.01.2023, veniva nominato Responsabile Unità "Safety e Security" e referente dell'Ufficio "Servizio di Protezione e Prevenzione" l'ing. Vincenzo Calvanese;
- con decreto n. 327 del 16.10.2023, il Parco Archeologico di Pompei affidava ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b.) del D.lgs. 36/2023 alla società SIDELMED s.p.a. sita in Vico Demanio Piazza, 1 (Piazza del Galdo) 84085 Mercato San Severino (SA) P.IVA 03486670650, il servizio di verifica impianti ai fini degli obblighi di controllo periodico stabiliti dal D.P.R. 462/01;
- in data 19.10.2023, il Parco Archeologico di Pompei provvedeva a sottoscrivere il relativo contratto rep. n. 10553 dell'importo di € 4.980,00 oltre IVA di legge;
- con nota prot. n. 2937 del 21.03.2024 il RUP ing. Vincenzo Calvanese proponeva di modificare il contratto n. 10553 del 19.10.23 essendo, nel corso dell'esecuzione del contratto, emersa la necessità di modificare un impianto esistente da sistema TT a sistema TNS presso "Piazza Anfiteatro" e di sottoporre a verifica un nuovo impianto;
- in particolare la società SIDELMED s.p.a. in data 03.01.2021 ha prodotto un elenco aggiornato degli impianti di messa a terra da sottoporre a verifica. In tale nuovo elenco sono inserite le strutture oggetto della variazione contrattuale:

- Impianto n.3 codice S206 sito in "Piazza Anfiteatro";
- Impianto Control room sito nei pressi di "Porta Marina";

considerato che la presente modifica del contratto di appalto è consentita in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 120, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 in forza della quale i contratti di appalto possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura di affidamento "per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";

preso atto che gli interventi aggiuntivi assommano ad € 960,00 al netto dell'IVA;

considerato che, alla luce di quanto sopra specificato, sussistono i presupposti fattuali di cui all'art 120, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 comma 1 lett. b) d.lgs. 50/2016 in quanto:

- una nuova procedura di affidamento non risulterebbe realizzabile per motivi tecnici/economici;

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631



- allo stesso modo, stante il servizio attualmente in corso con la società "SIDELMED s.p.a.", una nuova procedura di affidamento comporterebbe dei disagi nonché una consistente duplicazione dei costi;

Tutto quanto premesso e considerato:

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;


DECRETA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto n. 10553 del 19.10.2023 riconoscendo all'O.E. "SIDELMED s.p.a." con sede legale in Vico Demanio Piazza, 1 (Piazza del Galdo) 84085 Mercato San Severino (SA) P.IVA 03486670650, la somma di Euro 960,00 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per la esecuzione degli interventi indicati in premessa;
3. di dare atto che, per effetto delle modifiche di cui al presente decreto, il contratto originario ascende ad € 5.940,00 oltre IVA;
4. di disporre che la modifica contrattuale venga formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto di appalto;
5. di dare atto che l'incremento dell'importo originario è pari a € 960,00 oltre IVA, e trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo n. 1.1.3.154 (imp. n. 90/2024);
6. di dare comunicazione del presente provvedimento all'affidatario all'indirizzo PEC: SIDELMED@PEC.IT.

IL RUP
Vincenzo Calvanese



IL DIRETTORE GENERALE
Gabriel Zuchtriegel



Visto attestante la copertura finanziaria

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Davide Russo



Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631