


 P O M P E I I

 PARCO
 ARCHEOLOGICO
 DI POMPEI

Servizio: Manutenzione ordinaria del verde nel sito archeologico di Boscoreale e sito protostorico località Longola (Poggiomarino)

Impresa esecutrice: Tekno Green di Raffaele Marrone, con sede in Melito di Napoli (NA), al Corso Europa n. 239 (P.IVA 05151221214);

Contratto di appalto: rep. n. 65 del 29.06.2017, RdO Me.P.A. n. 1571816;

Importo di contratto: € 68.787,25, oltre IVA;

CIG: 70471525CC – **CUP:** F49D17000150001.

1

ATTO INTEGRATIVO

il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ) il 24 maggio 1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631) che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale; la **Tekno Green di Raffaele Marrone** (P.IVA 05151221214), con sede in Melito di Napoli, al Corso Europa n. 239, in persona del suo titolare sig. Raffaele Morrone (C.F. MRRRFL87D05F839W).

Premesso

che il Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 199 del 07.06.2017 e successivo contratto rep. n. 65 del 29.06.2017, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A. (Me.P.A.), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la esecuzione del servizio ad oggetto "*Manutenzione ordinaria del verde nel sito archeologico di Boscoreale e sito protostorico località Longola (Poggiomarino)*" alla Impresa Tekno Green di Raffaele Marrone, con sede in Melito di Napoli, al Corso Europa n. 239 (P.IVA 05151221214), al prezzo di complessivi euro 68.787,25, oltre IVA;

che il servizio è stato consegnato all'aggiudicatario con verbale del 17.07.2017;

che la durata contrattuale era originariamente convenuta in tre anni e, pertanto, la ultimazione del servizio era prevista per la data del 16.07.2020;

che il Parco Archeologico di Pompei, al fine di garantire la continuità del servizio per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la individuazione di un

nuovo contraente, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 2 del disciplinare di gara e dal dettato dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 6283 del 15.07.2020, trasmessa in pari data alla ditta appaltatrice, ha disposto di prorogare il contratto per la durata di tre mesi con decorrenza 17.07.2020 e termine 16.10.2020;

che il costo delle prestazioni dovute dalla ditta appaltatrice nel periodo di proroga trimestrale, stimato in complessivi euro 4.294,25, oltre IVA, è stato impegnato sul pertinente capitolo di bilancio 1.2.1.172 (imp. 152/2020);

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

La durata del contratto di appalto di servizio ad oggetto "*Manutenzione ordinaria del verde nel sito archeologico di Boscoreale e sito protostorico località Longola (Poggiomarino)*" rep. n. 65 del 29.06.2017 è prorogata di tre mesi con decorrenza 17.07.2020.

Articolo 3

Per effetto della proroga il termine di esecuzione del contratto è fissato nella data del 16.10.2020.

Articolo 4

Il sig Raffaele Morrone, in qualità di titolare e legale rappresentante della Tekno Green di Raffaele Marrone (P.IVA 05151221214), assume l'obbligo di eseguire per l'intero periodo di proroga trimestrale, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni previsti nel disciplinare di gara e nel contratto di appalto registrato al n. 65 del 29.06.2017 tutte le prestazioni elencate nel computo metrico allegato alla nota del Parco Archeologico di Pompei prot. n. 6283 del 15.07.2020.

Articolo 5

Il corrispettivo per la esecuzione della ulteriore prestazione, accettato dalla ditta appaltatrice, è fissato in complessivi euro 4.294,25, oltre IVA.

Articolo 6

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 68.787,25, oltre IVA, ad euro 73.081,50, oltre IVA.

Articolo 7

Sono a carico dell'Impresa le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

3

per la Tekno Green
il l.r.p.t.
Raffaele Marrone

il Direttore Generale
prof. Massimo Osanna

