



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Oggetto: Approvazione proposta di sponsorizzazione per prestazioni supplementari relative al contratto PA-POMPEI|27/07/2022|CONTRATTO 89 - Contratto di sponsorizzazione tecnica ex artt. 19 e 151 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e art. 120 d.lgs. n. 42/2004 – “Pubblicazione del progetto editoriale di valorizzazione ‘Interno pompeiano’ costituito da foto realizzate dal fotografo Luigi Spina”;

Sponsor: 5Continents Editions s.r.l. (P. Iva 03441090960) con sede legale in 20124 Milano, Italia Piazza Caiazzo, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Eric Ghysel; **Valore del contratto di sponsorizzazione tecnica:** € 130.000,00 incluso Iva, di cui per Iva sul prodotto italiano € 3.000,00 per la realizzazione di complessive 4.750 copie in 3 lingue; **Importo del contratto di sponsorizzazione a seguito di modifica:** € 194.000,00 incluso Iva per la realizzazione di complessive 9.000 copie in 5 lingue,
CIG: 9131557F35

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- in data 05.10.2021, con prot. n. 9120 perveniva al Parco archeologico di Pompei una proposta di sponsorizzazione tecnica, ai sensi dei precitati artt. art. 19 e 120 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da parte della società 5 Continents Editions s.r.l., con sede legale in 20124 Milano, Piazza Caiazzo, 1 (P.Iva 03441090960) per la pubblicazione del progetto editoriale di valorizzazione “Interno pompeiano” costituito da foto realizzate da Luigi Spina sulla base di un progetto di competenza del PAP;
- con nota prot. n. 10124 del 29.10.2021 il RUP, dott. Giuseppe Scarpati, giusta nomina del 22.10.2021 prot. n. 9958, presentava proprie valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica del progetto;
- con determina a contrarre del Direttore Generale prot. PA-POMPEI|12/04/2022|DETERMINA 42, la proposta di cui sopra veniva ritenuta meritevole di interesse, in quanto le attività proposte venivano ritenute coerenti con la *mission* dell’Amministrazione e si mostravano funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione del patrimonio culturale;
- in data 29.10.2021, l’Avviso, redatto ai sensi dell’art. 19 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed i relativi allegati venivano pubblicati sul Sito del Parco per una durata di giorni trenta;
- in data 27/07/2022 il PAP ha stipulato contratto rep. n. 89 di sponsorizzazione tecnica ex artt. 19 e 151 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e art. 120 d.lgs. n. 42/2004, avente ad oggetto la pubblicazione del progetto editoriale di valorizzazione ‘Interno pompeiano’ costituito da foto realizzate dal fotografo Luigi Spina, con la società 5 Continents Editions s.r.l.;
- in data 23/03/2023, il RUP comunicava al PAP che la società 5 Continents edition srl aveva inviato dettagliata nota prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI|23/03/2023|0003027 nella quale dava atto che fin dal primo confronto con il mondo editoriale internazionale, avvenuto in occasione della Fiera di Francoforte 2022, il Progetto “Interno pompeiano” ha ampiamente superato le iniziali aspettative di una pubblicazione italiana, francese e inglese;

- la pubblicazione ha suscitato un interesse alla diffusione dell'iniziativa editoriale anche in lingua tedesca e in lingua spagnola;

ritenuto dunque meritevole di interesse procedere all'affidamento di ulteriori prestazioni, oltre quelle già previste nel progetto iniziale e che si sono rese opportune in corso d'opera e non erano state previste nel contratto iniziale;

dato atto che il contratto di sponsorizzazione rientra tra i contratti atipici;

considerato comunque il combinato disposto degli artt. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, a norma del quale: *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento" allorquando un cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti:*

1) *impraticabilità per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*

2) *notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi per l'Amministrazione";*

preso atto che il costo delle pubblicazioni supplementari in lingua tedesca e in lingua spagnola, a totale carico dello Sponsor Five Continents Edition srl, è pari a complessivi € 64.000,00 incluso Iva per la realizzazione di ulteriori 4.250 copie del volume con le caratteristiche individuate nel contratto rep. 89 del 27/07/2023;

considerato che il costo della fornitura supplementare è pari al 43,23% dell'importo contrattuale;

Tutto quanto premesso:

vista la circolare MiBACT n. 17461 del 09.06.2016 in merito agli indirizzi applicativi sulle sponsorizzazioni e sugli accordi di partenariato nel settore dei beni culturali in relazione a quanto previsto dagli artt. 19 e 151 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

vista la circolare MiBAC n. 3 del 04.02.2019 -Atti di indirizzo- mette in evidenza la necessità di *"reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni etc.)";*

vista la deliberazione ANAC del 31 maggio 2017 numero 556 linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

vista la deliberazione ANAC del 21 novembre 2018 numero 1074;

considerato che il Parco archeologico di Pompei in armonia con gli obiettivi di valorizzazione e miglioramento dell'offerta al pubblico ha tra i suoi fini statutari la valorizzazione del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 111 e 6 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

DECRETA


Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

1. di approvare la proposta di variazione in aumento della sponsorizzazione tecnica presentata dalla società 5 Continents Edition s.r.l., con sede legale in 20124 Milano, Piazza Caiazzo, 1 (P. Iva 03441090960) avente ad oggetto "La pubblicazione del progetto editoriale di valorizzazione "Interno pompeiano" costituito da foto realizzate da Luigi

- Spina” con un incremento dell’importo originario che lo Sponsor corrisponderà al Parco archeologico pari a € 64.000,00 incluso IVA per la realizzazione di ulteriori 4250 copie del precitato volume;
2. di dare atto che il valore delle prestazioni supplementari è stato stimato da 5 Continents s.r.l. nell’importo complessivo di euro 194.000,00 incluso Iva per la realizzazione di 9000 copie complessive del progetto editoriale “Interno pompeiano” di Luigi Spina, da produrre in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo);
 3. di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto è a totale carico dello Sponsor e che l’Amministrazione procederà comunque alla contabilizzazione della sponsorizzazione nel proprio bilancio;
 4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento;
 5. di autorizzare tutti i soggetti funzionalmente competenti a porre in essere tutti gli atti e/o i provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore;
 6. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione appaltante in “Amministrazione trasparente”.

Il RUP

Giuseppe Scarpati



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

