



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Al Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

OGGETTO: Parco Archeologico Pompei -
Restauero degli apparati decorativi e delle aree di giardino della CASA DI CERERE ”
CIG: 7696126416 CUP: C62C15000040006
Relazione sulla ripartizione degli Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

In riferimento ai lavori di cui in oggetto lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento Arch. Arianna Spinosa, nominato con nota del D.G. del Parco Archeologico di Pompei n. 7472 del 19.06.2019 in sostituzione della precedente R.U.P. Dott.ssa Adele Laghi prot. n. 2263 del 03.02.2015 relaziona quanto segue:

- ✓ L'intervento è stato finanziato originariamente con Fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei – Capitolo 344/I del 2018 e successivamente l'intervento in oggetto è stato ricompreso nel finanziamento FONDO SVILUPPO E COESIONE “FSC 2014-2020 Impegno 344/2018 – Capitolo 2.12.220;
- ✓ Il progetto definitivo è stato redatto dal Gruppo di Progettazione RPA Srl di Perugia coordinati dall'Arch. E. Rasimelli.
- ✓ Il progetto definitivo è stato validato dal RUP Dott.ssa Adele Laghi (incarico prot. n. 2263 del 03.02.2015) in data 15.11.2017, sulla scorta del parere positivo espresso dall'Ufficio Legislativo MIBACT del 14.05.2016 prot. n. 480.
- ✓ Con Decreto n. 169 del 07.12.2018 è stata autorizzata la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di: “ *Pompei Scavi – Restauero degli apparati decorativi e delle aree di giardino della CASA DI CERERE*” mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 50/216, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del medesimo Decreto, con importo posto a base di gara pari ad €. 999.364,92 di cui €. 944.563,91 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 55.117,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA (imputazione Ufficio Bilancio Capitolo 344/I del 2018).
- ✓ Con decreto n°169 del 07/12/2018 il Parco Archeologico di Pompei disponeva che INVITALIA, quale centrale di committenza procedesse all'indizione della gara, la stessa conferiva l'incarico di RUP della procedura all'Ing. Marco Iaconello; che la commissione di gara (nominata con determina n. 36/2019 del 28.03.2019 prot. n. 0039634) con provvedimento prot. n. 0058791 del 13.05.2019 proponeva al RUP incaricato l'aggiudicazione alla ditta “DE FEO ANTONIO – Via Clelia, 61 - Roma, Partita IVA 08082080584” che all'esito positivo delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con provvedimento prot. n. 2019 – 0059691 del 14.05.2021, la cui efficacia è stata comunicata all'appaltatore in data 23.05.2019, ed è stato proclamato aggiudicatario definitivo del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori a seguito del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta del 33,75% e, quindi, per un importo netto contrattuale

- di € **680.681,41** oltre IVA di cui € **625.563,91** per lavori ed € **55.117,50** per oneri della sicurezza.
- ✓ Il contratto di appalto è stato stipulato con firma digitale e registrato al n. 18 del 06.03.2020. L'appalto delle opere è a misura, così come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Codice, nonché ai sensi degli articoli 43, comma 7, e degli artt. 13 e 14 del DM 49/2018;
 - ✓ In seguito all'approvazione di Perizia di Variante con Decreto n. 90 del 17.06.2021 è stata stipulato Atto di sottomissione rep. n. 62 del 15.07.2021, con un incremento contrattuale di € **67.430,54** oltre IVA pari ad un aumento dal 9,91% dell'importo contrattuale, di conseguenza il nuovo Importo Complessivo Contrattuale è pari ad € **748.112,05** al netto del dell'IVA di cui € **692.994,55** per lavori ed € **55.117,50** per oneri della sicurezza;
 - ✓ Con nota della SSBA-PES Prot. n. 2263 del 03.02.2015 veniva nominato quale RUP dell'intervento la Dott.ssa Adele Lagi;
 - ✓ Con nota del Direttore del Parco Archeologico di Pompei n. 7472 del 19.06.2019 veniva nominato come RUP dell'intervento l'Arch. Arianna Spinosa in sostituzione della Dott.ssa Adele Lagi;
 - ✓ Con nota del Direttore Generale del PAP n. 2743 del 05.03.2020 veniva nominato Direttore dei Lavori l'Arch. Gianluca Vitagliano;
 - ✓ Con nota del Direttore Generale del PAP n. 855 del 26.01.2021 veniva nominato come Direttore dei Lavori l'Arch. Anna Onesti in sostituzione dell'Arch. Gianluca Vitagliano; (
 - ✓ Con nota del Direttore Generale del PAP n. 4346 del 15.05.2020 è stato nominato come CSE l'Ing. Italo Tavolaro;
 - ✓ Con nota del Direttore Generale del PAP n. 2743 del 05.03.2020 è stato costituito l'ufficio Direzione Lavori composto dai seguenti funzionari:
D.O archeologo: dott.ssa Luana Toniolo;
D.O. restauratore: dott.ssa Raffaella Guarino;
D.O. Strutture: Ing. Alessandra Zambrano;
Ispettore di cantiere: Arch. Vincenzo Pagano;
Collaudatore Statico: Ing. Armando Santamaria.
 - ✓ Che nelle varie fasi dell'intervento in oggetto hanno svolto attività di collaborazione il seguente personale amministrativo:
Clelia Mazza;
Ernesta Rizzo;
Anna Matrone;
Rosalia Alfano;
Olga Nastri;
Pietro Oliva;
Arturo Licino;
Vincenzo Franzese;
Lina Ferrante;
Maria Rosa Rosa;
Rosaria Romito.
 - ✓ In data 02.07.2020 si è proceduto con apposito verbale alla consegna dei lavori, da concludersi entro 300 giorni naturali e consecutivi (scadenza al 28.04.2021);
 - ✓ Durante i lavori sono state concesse le seguenti proroghe:
Proroga n. 1 di giorni 30 (trenta) del 27.04.2021 (prot. n.3726) con nuovo termine di ultimazione dei lavori al 28.05.2021; Proroga n. 2 di giorni 20 (venti) concessa con Ordine di Servizio n. 4 del 25.05.2021 con nuovo termine di ultimazione dei lavori al 17.06.2021;

Proroga n. 3 di giorni 30 (trenta) concessa con approvazione della Perizia di Variante n. 1 (Decreto n. 90 del 7.06.2021) con nuovo termine contrattuale al 17.07.2021.

- ✓ In data 21.07.2021 è stata certificata l'ultimazione dei lavori, comunicata a mezzo PEC dall'Impresa in data 17.07.2021 ed acquisita al prot. n. 6867 del 19.07.2021 e quindi in tempo rispetto all'ultimo termine utile sopra riportato.
- ✓ Nel certificato di ultimazione lavori sono stati assegnati per lo svolgimento di residue operazioni di dettaglio un termine di 50 giorni (06.09.2021).
- ✓ Il verbale n. 1 di constatazione di Ultimazione delle opere minori in cui si attesta il completamento delle operazioni marginali è stato redatto in data 08.09.2021, in cui si constatavano l'ultimazione delle opere marginali, e nel contempo venivano concessi ulteriori 8 giorni (16.09.2021) per la consegna della documentazione richiesta nel certificato di ultimazione lavori.
- ✓ In data 16.09.2021 veniva redatto il verbale n. 2 di constatazione delle opere minori in cui venivano accertate che tutte le operazioni richieste nel certificato di ultimazione erano state completate in tempo utile.
- ✓ In data 29.11.2021 l'Ing. Armando Santamaria, nella qualità di Collaudatore Statico ha redatto il Certificato di Collaudo Statico, depositato presso l'Ufficio Sismica del PAP dal RUP in data 10.12.2021 prot. n. 11662;
- ✓ Che in data 01.02.2022 veniva redatto Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione a firma del D.L. Arch. Anna Onesti;

Premesso quanto sopra:

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Arianna Spinosa, ha redatto la tabella di determinazione di ripartizione delle somme previste in quadro economico da destinarsi a fondo incentivante di cui all'art. 113 del comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, del D.M. n. 158/2021 "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi", nonché secondo l'accordo sottoscritto in data 14.10.2022 prot. n. 11277 tra il PAP e le OO.SS e precisamente:

TABELLA DI DETERMINAZIONE INCENTIVO

 MINISTERO DELLA CULTURA PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI		 MINISTERO DELLA CULTURA	
PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI LA VORI DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI E DELLE AREE DI GIARDINO DELLA CASA DI CERERE CIG: 7696126416 - CUP:C62C15000040006		IMPORTI	
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€	999 364,92
	IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE	€	101 782,09
A	TOTALE BASE RIPARTO INCENTIVO	€	1 101 147,01
	Fondo Incentivi per funzione tecniche, ai sensi del dell'art. 113 Dlgs 50/2016 . Con incidenza secondo l'art. 3 capo B del D.M. n°158 del 01/09/2021 IMPORTO sul valore superiore a €. 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria art. 35 c. 1, lettera a)		1,90%
B	TOTALE FONDO INCENTIVI	€	20 921,79
	di cui ripartito tra RUP e staff tecnico (art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 - art. 3 comma 4 - D.M. n, 158 del 01/09/2021) (80% DI B)	€	16 737,43
	di cui per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie per Ente Appaltante (art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 - art. 3 comma 5 - D.M. n, 158 del 01/09/2021) (20% di B)	€	4 184,36
	IMPORTO TOTALE INCENTIVO DISPONIBILE	€	16 737,43

La quota di fondo incentivante è prelevato dal quadro economico di progetto, indicato e calcolato pertanto è pari ad €. 20.291,79, di cui €. **16.737,43** quale quota di riparto per funzioni tecniche (di cui al comma 3 dell'art. 113 Dlgs 50/2016 così come modificato dall'art. 3 comma 4 - D.M. n, 158 del 01/09/2021) ed €. 4.184,36 quale quota per acquisto di beni strumentali e tecnologie per l'Ente, art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 3 comma 5 - D.M. n, 158 del 01/09/2021.

Sulla scorta delle aliquote previste all'art. 5 del D.M 158/2021, come integrato dall'accordo sottoscritto in data 14.10.2022 prot. n. 11277 tra il PAP e le OO.SS SSPES, si prevede la seguente ripartizione, determinata in relazione alle oscillazioni applicabili e alle attività svolte:

TABELLA DI RIPARTO INCENTIVO CON INDICAZIONE DELLE SINGOLE QUOTE

Si riportano nel seguito in maniera analitica le sole aliquote liquidabili per singola funzione ai soggetti destinatari del fondo.

Qualora non liquidate, le somme vengono individuate come "Economie".

FUNZIONE:			RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO			
			Aliquota		Quota Fondo	
			20%		€ 3 347,49	
FUNZIONE			% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO
A.1	A.1.1	1° Rup fase progettuale - Fase affidamento	20,00%	5,00%	Dott.ssa Adele Lagi	Importo € 836,87
		2° Rup fase esecutiva		15,00%	Arch. Arianna Spinosa	Importo € 2 510,62
FUNZIONE:			COLLA BOLA TORI RUP			
			Aliquota		Quota Fondo	
			10%		€ 1 673,74	
FUNZIONE			% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO
A.2	A.2.1	Personale Tecnico - Supporto al RUP	2,00%	1,50%	Arch. Annamaria Mauro	Importo € 251,06
				0,50%	Dott.ssa Marialaura Iadanza	Importo € 83,69
		Personale Amministrativo	8,00%	1,00%	Clelia Mazza	Importo € 167,37
				1,00%	Ernesta Rizzo	Importo € 167,37
				0,50%	Anna Matrone	Importo € 83,69
				0,50%	Rosalia Alfano	Importo € 83,69
				1,50%	Olga Nastri	Importo € 251,06
				1,00%	Pietro Oliva	Importo € 167,37
				1,00%	Arturo Licinio	Importo € 167,37
				1,00%	Vincenzo Franzese	Importo € 167,37
0,50%	Lina Ferrante	Importo € 83,69				
FUNZIONE:			DIRETTORE DEI LAVORI			
			Aliquota		Quota Fondo	
			20%		€ 3 347,49	
FUNZIONE			% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO
A.3	A.3.1	1* D.L. Fase Esecutiva (Periodo dal 05.03.2020 al 25.01.2021)	20,00%	6,00%	Arch. Gianluca Vitagliano	Importo € 1 004,25
		2° D.L. - Fase Esecutiva		14,00%	Arch. Anna Onesti	Importo € 2 343,24
FUNZIONE:			DIRETTORI OPERATIVI - COLLABORATORI DELLA DIREZIONE LAVORI			
			Aliquota		Quota Fondo	
			15%		€ 2 510,62	
FUNZIONE			% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO
A.4	A.4.1	Direttore Operativo Restauratore	10,00%	4,00%	Dott.ssa Raffaella Guarino	Importo € 669,50
		Direttore Operativo Strutture		2,00%	Ing. Alessandra Zambrano	Importo € 334,75
		Direttore Operativo Archeologo		2,00%	Dott.ssa Luana Toniolo	Importo € 334,75
		Ispettore di Cantiere		2,00%	Arch. Vincenzo Pagano	Importo € 334,75
	A.4.2	CSE	5,00%	5,00%	Ing. Italo Tavolaro	Importo € 836,87

FUNZIONE:		COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI				
		Aliquota			Quota Fondo	
		10%			€ 1 673,74	
FUNZIONE		% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO	
A.5	A.5.1	Collaudatore	9,00%	9,00%	Arch. Anna Onesti	Importo € 1 506,37
	A.5.2	Collaboratori	1,00%	1,00%	Arch. Vincenzo Pagano	Importo € 167,37
Certificato Regolare Esecuzione						
FUNZIONE:		COLLAUDATORE STATICO E COLLABORATORI				
		Aliquota			Quota Fondo	
		10%			€ 1 673,74	
FUNZIONE		% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO	
A.6	A.6.1	Collaudatore Statico	9,00%	9,00%	Ing. Armando Santamaria	Importo € 1 506,37
	A.6.2	Collaboratori	1,00%	1,00%	economia	Importo € 167,37
FUNZIONE:		INCARICATO DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI E COLLABORATORI				
		Aliquota			Quota Fondo	
		6%			€ 1 004,25	
FUNZIONE		% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO	
A.7	A.7.1	Incaricato valutazione preventiva progetti - (Commissione di Verifica)	5,00%	2,00%	F.R.C. Stefania Giudice	Importo € 334,75
				0,50%	Ing. Vincenzo Calvanese (Segreteria Tecnica) - Economia	Importo € 83,69
				0,50%	Arch. Arianna Spinosa (Segreteria Tecnica) - Economia	Importo € 83,69
				2,00%	Dott. Ssa Antonella Bonino	Importo € 334,75
	A.7.2	Collaboratore - (Incaricato Autorizzazione Sismica)	1,00%	1,00%	Ing. Vincenzo Calvanese	Importo € 167,37
FUNZIONE:		INCARICATO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI E COLLABORATORI				
		Aliquota			Quota Fondo	
		4%			€ 669,50	
FUNZIONE		% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO	
A.8	A.8.1	Incaricato alla Programmazione di spesa	3,00%	3,00%	Dott. Davide Russo	Importo € 502,12
	A.8.2	Collaboratori	1,00%	1,00%	Olga Nastri	Importo € 167,37
FUNZIONE:		INCARICATO DELLA PREDISPOSIZIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COLLABORATORI				
		Aliquota			Quota Fondo	
		5%			€ 836,87	
FUNZIONE		% ripartizione	Quota % Fondo	NOMINATIVO	IMPORTO RIPARTO	
A.9	A.9.1	Incaricato Predisposizione e controllo Bando e di Esecuzione del Contratto	3,00%	1,50%	INVITALIA - (Economia)	Importo € 251,06
				1,50%	Davide Russo	Importo € 251,06
	A.9.2	Collaboratori	2,00%	1,00%	Maria Rosa Rosa	Importo € 167,37
				1,00%	Rosaria Romito	Importo € 167,37
		PERCENTUALE UTILIZZATA	96,50%	TOTALE IMPORTO DISTRIBUITO	€ 16 151,62	
		PERCENTUALE IN ECONOMIA	3,50%	TOTALE ECONOMIE (Non Corrisposto)	€ 585,81	
		TOTALE	100,00%	TOTALE INCENTIVO	€ 16 737,43	

La tabella così calcolata indica quale quota di riparto per funzioni tecniche un importo pari ad €. 16.737,43, di cui €. 16.151,62 pari al 96,50% del fondo da erogare e €. 585,81 pari al 3,50% del fondo economie da non corrispondere.

RIEPILOGO DELLE QUOTE RELATIVE AL PERSONALE INTERNO

Tanto premesso, si riporta il prospetto finale in maniera analitica delle sole aliquote liquidabili per singola funzione ai soggetti destinatari del fondo.

Nominativi ai quali viene corrisposto il fondo	Fondo Liquidato	% Rispetto al totale del fondo liquidato
Adele Lagi	€ 836,87	5,00%
Arianna Spinosa	€ 2 510,62	15,00%
Annamaria Mauro	€ 251,06	1,50%
Maria Laura Iadanza	€ 83,69	0,50%
Gianluca Vitagliano	€ 1 004,25	6,00%
Anna Onesti	€ 3 849,63	23,00%
Raffaella Guarino	€ 669,50	4,00%
Alessandra Zambrano	€ 334,75	2,00%
Luana Toniolo	€ 334,75	2,00%
Vincenzo Pagano	€ 502,12	3,00%
Italo Tavolaro	€ 836,87	5,00%
Armando Santamaria	€ 1 506,37	9,00%
Stefania Giudice	€ 334,75	2,00%
Antonella Bonino	€ 334,75	2,00%
Vincenzo Calvanese	€ 167,37	1,00%
Davide Russo	€ 753,18	4,50%
Maria Rosa Rosa	€ 167,37	1,00%
Rosaria Romito	€ 167,37	1,00%
Clelia Mazza	€ 167,37	1,00%
Ernesta Rizzo	€ 167,37	1,00%
Anna Matrone	€ 83,69	0,50%
Rosalia Alfano	€ 83,69	0,50%
Olga Nistri	€ 418,43	2,50%
Pietro Oliva	€ 167,37	1,00%
Artuso Licinio	€ 167,37	1,00%
Vincenzo Franzese	€ 167,37	1,00%
Lina Ferrante	€ 83,69	0,50%
TOTALE FONDO DA EROGARE	€ 16 151,62	96,50%
TOTALE ECONOMIE	€ 585,81	3,50%
TOTALE FONDO INCENTIVANTE	€ 16 737,43	100,00%

Gli importi si intendono lordi. Ad essi vanno applicate le trattenute di legge.

A completamento dell'istruttoria, alla presente si allega:

- Copia Validazione Progetto;
- Quadro economico;
- Copia Contratto;
- Copia Atto Aggiuntivo;
- Copia Verbale Ultimazione dei lavori;
- Copia Certificato di Certificato Regolare Esecuzione;
- Copia Incarichi del personale tecnico;

II RUP

(Arch. Arianna Spinosa)

