

Servizio: Dislocazione archivio corrente e postazioni di lavoro del personale del Parco Archeologico

Impresa esecutrice: La Nuova Campania s.r.l., con sede in Napoli, alla Via Brecce n. 214 (P.IVA 05954831219);

Contratto di appalto: T.D. n. 1330134, rep. n. 97 del 15.09.2020;

Importo di contratto: € 19.450,00, oltre iva;

CIG: ZC32D6578D.

1

ATTO INTEGRATIVO E DI SOTTOMISSIONE

Il Dott. Davide Russo (C.F. RSSDVD77D20F839G), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631) che rappresenta in forza della delega del Segretariato Generale del MiBACT prot. n. 11951 del 11/09/202;

l'O.E. **La Nuova Campania s.r.l.**, con sede in Napoli, alla Via Brecce n. 214 (P.IVA 05954831219), in persona del suo legale rapp.te p.t. Sig. Patrizio Ponzio (C.F. PNZPRZ62C27F839U).

Premesso

che il Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 166 del 26.06.2020 e successivo contratto rep. n. 97 del 15.09.2020, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la esecuzione del servizio di trasloco e facchinaggio finalizzato alla dislocazione dell'archivio corrente e delle postazioni di lavoro del personale del Parco Archeologico alla s.r.l. La Nuova Campania, con sede in Napoli, Via Brecce n. 214 (P.IVA 05954831219), al prezzo di complessivi € 19.450,00, oltre iva;

che il RUP, dott. Mariano Nuzzo, con relazione/perizia di variante prot. n. 9130 del 20.10.2020, ha segnalato che, in regione delle sopravvenute esigenze manifestate dal personale e dall'Ufficio tecnico di questo Parco Archeologico durante l'esecuzione del servizio, si è manifestata la necessità di una rimodulazione dell'originario programma di trasloco tale da determinare, da un lato, la riduzione delle quantità di materiale bibliografico che serve trasferire dal locale Archeomostro e, dall'altro, un incremento delle prestazioni

occorrenti al trasferimento delle postazioni di lavoro, del materiale e degli arredi di ufficio dai diversi edifici nel Parco alla sede centrale unica, nonché presso le aree della “*Reggia di Quisisana*” in Castellammare di Stabia *medio tempore* liberate, così da rendere, altresì, operativo il sito museale ed evitare il deterioramento dell’arredo inutilizzato;

che la esecuzione della ulteriore prestazione è tale da non alterare la natura generale del contratto e comporta un aumento di spesa, rispetto all’importo contrattuale, di € 3.550,00, oltre IVA, corrispondente ad un incremento percentuale del 18,30% che non eccede il limite previsto dal richiamato comma 7 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e rientra nel quinto d’obbligo previsto dall’art. 106, comma 12, del medesimo D.Lgs.;

che con Determina n. 35 del 22.10.2020 il Parco Archeologico di Pompei, ritenuta la integrazione contrattuale proposta dal RUP riconducibile al dettato dell’art. 106, commi 1 lett. c) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e, comunque alla previsione del comma 12 del medesimo articolo ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto;

che i fondi destinati alla spesa sono impegnati sul pertinente capitolo 1.1.3.211 del bilancio 2020 (Imp. 119/2020);

vista la nota del Segretariato Generale del MIBACT prot. n. 11951 dell’11.09.2020 con la quale, “*nelle more dell’imminente nomina del Direttore Generale ad interim del Parco Archeologico di Pompei, tenuto conto dell’urgenza degli atti da compiere per garantire la continuità amministrativa contabile e l’assolvimento di obbligazioni giuridiche assunte verso terzi*”, è stata conferita al Segretario Amministrativo, dott. Davide Russo, la delega per la gestione ordinaria delle attività amministrativo-contabili del Parco.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Il sig Patrizio Ponzo, in qualità di legale rappresentante della La Nuova Campania s.r.l (P.IVA 05954831219), accetta le modifiche e le variazioni tutte apportate all’intervento originario secondo quanto previsto nella relazione/perizia di variante prot. n. 9130 del 20.10.2020, che forma parte integrante del presente atto, e assume l’obbligo di eseguirle, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni previsti nella lettera di

invito/disciplinare della TD Me.PA n. 1330134 e nel contratto di appalto rep n. 97 del 15.09.2020, e secondo la rimodulazione dei prezzi elencati nel successivo articolo 3, per l'importo complessivo di € 3.550,00, oltre IVA.

Articolo 3

Le parti concordano le seguenti modifiche prestazionali ed i relativi nuovi prezzi:

A) MATERIALI AGGIUNTIVI DA TRASFERIRE

1) Modifiche interne alla nuova sede del PAP di Via Plinio

- Ricollocazione interna di postazioni di lavoro all'interno della nuova palazzina: postazioni dalla stanza P alla stanza TN; postazioni dalla stanza TM alla stanza I; postazioni dalla stanza I alla stanza G; postazioni dalla stanza I alla stanza TO; postazioni dalla stanza Z alla stanza V; postazioni dalla stanza @ alla stanza Z; spostamento dei tavoli tondi nelle varie stanze.

Prezzo: € 650,00;

- Trasporto letti/poltrone dei custodi dal dormitorio interno agli scavi alla nuova palazzina.

Prezzo: € 450,00;

- Collocazione arredi provenienti dalla sede di san paolino alla postazione guardiania sita presso la nuova sede. Prezzo: € 100,00;

- Spostamenti auditorium: Ricollocazione armadio di ferro dell'ufficio protocollo proveniente dalla sede di San Paolino carico delle sedie della segreteria amministrativa carico della documentazione giacente ancora in armadi non aperti al momento della fase lavorativa. Prezzo: € 250,00;

- Spostamenti extra sede di san paolino: carico di quattro postazioni extra giacenti al piano terra della sede di San Paolino. Prezzo € 500,00;

- Spostamento materiale prevenzione Covid-19 da nuova palazzina ad auditorium: Prezzo € 100,00;

- Spostamento postazioni lavorative dei restauratori da villa dei misteri alla nuova sede: Prezzo € 800,00;

- Spostamento postazioni lavorative dei restauratori Ales da sede Villa dei Misteri alla Nuova sede: Prezzo € 800,00;

Prezzo totale: € 3.650,00 + iva.

2) Trasferimento materiali presso la "Reggia di Quisisana".

- Spostamento di otto postazioni complete (scrivania, armadio, sedia e cassettera), di sei armadi in ferro, di tavolo da riunione dall'Auditorium del Parco Archeologico di Pompei alla Reggia del Quisisana in Castellamare di Stabia;
- Spostamento di due librerie dalla sede di San Paolino nel Parco Archeologico di Pompei alla Reggia del Quisisana in Castellamare di Stabia;
- Vari spostamenti interni alla Reggia di Quisisana.

Prezzo totale: € 2.900,00 + iva.

B) MATERIALE BIBLIOGRAFICO PRESSO L'ARCHEOMOSTRO

Riduzione di circa 2/3 della quantità di materiale librario da trasferire.

Prezzo contrattuale € 4.950,00.

Prezzo variato per diminuzione di lavorazioni: € 1.950,00.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro € 19.450,00, oltre iva, ad € 23.000,00, oltre iva.

Articolo 5

L'Impresa accetta che a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto sia da ritenere valida la polizza fideiussoria presentata per il contratto originario.

Articolo 6

Sono concessi all'Impresa, rispetto al termine contrattuale, ulteriori quindici giorni per il completamento del servizio.

Articolo 7

Sono a carico dell'Impresa le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per la La Nuova Campania s.r.l.
il l.r.p.t.
Patrizio Pozzo

per il Parco Archeologico di Pompei
per il Direttore Generale
dott. Davide Russo