

Al Direttore Generale  
del Parco Archeologico di Pompei  
Dott. Gabriel Zuchtriegel

anche in qualità di: **Responsabile Unico del Procedimento**

*62*

**OGGETTO:** SCAVO E MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'INSULA 10 REGIO IX AI FINI DELLA RICONNESSIONE CON IL TESSUTO URBANO DI VIA DI NOLA.  
CIG: 8982944FEI CUP: F67E2000018001  
Trasmissione perizia di variante, assestamento e lavori complementari

Si trasmettono gli atti relativi alla perizia di assestamento e variante del lavoro di cui all'oggetto

Alla presente si allega:

- ✦ Relazione del DL;
- ✦ Computo metrico estimativo della Perizia di Variante completo di grafici;
- ✦ Elenco Nuovi Prezzi Perizia di Variante + Analisi Nuovi Prezzi;
- ✦ Incidenza della Manodopera;
- ✦ Incidenza della Sicurezza;
- ✦ Quadro economico di raffronto Progetto-Perizia di Variante,
- ✦ Atto di sottomissione firmato dall'O.E.

**Il Direttore dei Lavori**

Arch. Anna Onesti

*[Handwritten signature]*