

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
1	28/01/2026	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP N. 149 DEL 19.09.2023 TRA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E RTI COSTITUITO DA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA + DE MARCO SRL, MINERVA RESTAURI SRL - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'INSULA MERIDIONALIS, DAL TEMPIO DI VENERE AL FORO TRIANGOLARE DI POMPEI SCAVI, REGIO VIII, INSULÆ 1, 2 E 7" FSC-PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" DEL. CIPE 3/2016 - CUP: F67E16000070001 CIG: 898328052B. (Rup: Calvanese)	RTI: COOPERATIVA ARCHEOLOGICA+ DE MARCO SRL+MINERVA RESTAURO SRL	2.815.887,77 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 441/25
2	16/02/2026	Atto aggiuntivo - Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) d.lgs. 36/2023 _ Parco Archeologico di Pompei - "Servizio di bonifica terreno in Pompei via Grotte Parrelle f2 p.IIe 420-428" CIG: B686C764C1 - Contratto Repertorio 107	Evergreen di Alterio Pasquale	20.797,50 €	Arch. Raffaele Martinelli	D/o 22/26
3	18/02/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Petrucci srl - Procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 suddivisa in due lotti per l'affidamento della fornitura e posa in opera finalizzata all'allestimento della esposizione permanente dei calchi e dei reperti organici di Pompei - lotto 1 CIG: B08899D1AF.	Petrucci srl	70.175,44 €	Dott.ssa Silvia Martina Bertesago	D/o 23/26
4	11/03/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e RWS s.r.l. - Restauro dei Cubicoli 11 e 12 - Villa A Oplontis". CIG: B2CCFBA650- CUP: F49D24001350001. (Rup:Gravina)	RWS s.r.l.	14.295,13 €	Dott.ssa Elena Gravina	D/o 40/26
5	16/03/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Celli Impianti srl - Lavori di Ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di condizionamento al servizio del "Museo Antiquarium" di Pompei (NA). CIG:B3EFA0C723 CUP: F62F24000320001	Celli Impianti S.r.l.	29.118,00 €	Ing. Armando Santamaria	D/o 46/26
6	16/03/2023	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e C.G. COSTRUZIONI S.R.L. - Lavori per l'esecuzione dell'Intervento di efficientamento dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche e reflue e dei relativi sistemi correlati all'efficientamento energetico. CUP F68C24000010001 - CIG B147C5B913.	C.G. Costruzioni s.r.l.	43.591,59 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 422/25
7	19/03/2023	Atto aggiuntivo - Appalto integrato concernente la "Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture per la realizzazione di un edificio destinato a nuovi depositi, uffici per il personale e magazzino archeologico presso Porta Nola in Pompei scavi" - Intervento inserito al n. 8 dell'elenco del Programma triennale LL.PP. 2025/2027 del Parco Archeologico di Pompei. CIG: 981712215C CUP: F65I06000230001 Committente: Parco Archeologico di Pompei O.E.: ATI Vitiello s.r.l./Orfè Costruzioni s.r.l.; mandataria Vitiello s.r.l., con sede legale in Pompei (NA), alla Via Lepanto n. 35, C.F. 03318731217 Contratto: rep. 72 del 27.12.2008	ATI Vitiello s.r.l./Orfè Costruzioni s.r.l	3.751.258,73 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 41/26

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
8	26/03/2026	Atto aggiuntivo al contratto n. 14 del 30.01.2026 tra il Parco Archeologico di Pompei e MP Congressi e Comunicazione srl - Servizio di organizzazione, gestione e realizzazione dell'evento convegnistico: "Volti e voci di donne tra Pompei e Roma". Pompei, 29 e 30.01.2026. CIG: BAOCDDEE4CF	MP Congressi e Comunicazione srl	38.970,00 €	Dott.ssa Valeria Amoretti	D/o 61/26
9	01/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la NG Costruzioni ed impianti srl - "Lavori di completamento di Casina dell'aquila e di manutenzione straordinaria dei locali delta caffetteria (VII,5 14-20) per ospitare i nuovi servizi di ristorazione del Parco Archeologico di Pompei". CIG: 942989752D - CUP: F62F2200080000.	NG Costruzioni ed impianti srl	354.836,31 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 53/26