



Lavori: Parco Archeologico di Pompei - Scavo e Restauro *Thermopolium Regio V*

Impresa esecutrice: Vincenzo Modugno s.r.l., con sede in Capua (CE), Via Roma n. 50 (P.I. 01600330615)

Contratto di appalto: rep. n. 105 del 01.10.2020;

Importo di contratto: euro 111.364,28, di cui euro 13.800,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,

CIG: 8378388081- CUP: F62C20000310001

ATTO AGGIUNTIVO

l'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____,

tra

il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ) il 24.05.1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI** (C.F. 90083400631) che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale ad interim,

e

il dott. Raffaele Modugno, nato a Capua (CE) il 22.04.2954, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della **VINCENZO MODUGNO S.R.L.** (P.I. 01600330615), con sede in Capua (CE), Via Roma n. 50 di seguito per brevità "Appaltatrice".

Premesso

che con Decreto n. 212 del 30.07.2020 il Parco Archeologico di Pompei ha disposto di affidare, ai sensi degli artt. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 i lavori di "Scavo e restauro Thermopolium Regio V" mediante l'espletamento di apposita RdO sulla piattaforma informatica ministeriale "Acquisti in rete PA", per un importo di complessivi euro 202.838,15, oltre iva, di cui euro 163.340,87, oltre iva, per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 13.800,78, oltre iva, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, all'esito delle operazioni di gara, con Determina n. 23 del 18.09.2020, e successivo contratto rep. n. 105 del 01.10.2020, i lavori sono stati appaltati alla società Vincenzo Modugno s.r.l., con sede in Capua (CE), alla via Roma n. 50 (P.IVA 01600330615), per l'importo di complessivi euro 111.364,28, oltre iva, al netto del ribasso del 40,27%;

che i lavori sono stati consegnati all'aggiudicatario con verbale del 08.10.2020;

che nel corso della esecuzione dei lavori, in ragione della singolarità dei ritrovamenti archeologici e del loro eccellente stato di conservazione, e della concentrazione inaspettata di numerose risultanze archeologiche rinvenute all'interno dell'area di cantiere, è stata valutata da parte del RUP e del DL la necessità di eseguire ulteriori rilievi mediante l'utilizzo di tecniche capaci di una più esaustiva e migliore restituzione grafica e documentale delle aree di intervento;

che con Decreto n. 13 del 27.01.2021 il Parco Archeologico di Pompei ha stabilito di affidare, ai sensi degli artt. 106, comma 2, e 149, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la esecuzione dei rilievi tecnici alla Appaltatrice dietro il pagamento di un corrispettivo di complessivi euro 6.200,00, oltre iva, autorizzando la formalizzazione del presente atto aggiuntivo al contratto di appalto rep. 105 del 01.10.2020.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

In attuazione del Decreto n. 13 del 27.01.2021, il Parco Archeologico di Pompei affida la esecuzione dei seguenti rilievi tecnici alla Appaltatrice, che accetta di eseguirli senza riserva e eccezione alcuna, ed ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto rep. n. 105 del 01.10.2020:

- a) Rilievo Strumentale, realizzato attraverso metodologia di "misurazione indiretta" con stazione totale integrata di precisione e/o gps;

b) Rilievo fotografico ad alta definizione - di tutte le parti oggetto di rilievo -
mediante prese fotografiche digitali ad alta risoluzione;

c) Rilievo fotogrammetrico per fotopiani.

Elaborazioni grafiche per Fotopiani e Sezioni Elaborati in formato dwg.

Rilievi ed elaborazioni grafiche per 4 piante stratigrafiche;

Rilievi ed elaborazioni grafiche per pianta finale con evidenze;

Rilievo ed elaborazioni grafiche per evidenze scheletri;

Rilievo ed elaborazione grafica per strato intermedio;

Rilievo ed elaborazione grafica Prospetto interno parte nord;

Rilievo ed elaborazione grafica Prospetto interno parte sud;

Rilievo ed elaborazione grafica Prospetto interno parte est

Rilievo ed elaborazione grafica Prospetto interno parte Ovest;

Rilievo ed elaborazione grafica Prospetto Bancone fronte;

Rilievo ed elaborazione grafica Prospetto Bancone retro;

Rilievo ed elaborazione grafica Pianta ambienti 25-26;

Rilievo ed elaborazione grafica Prospetti ambienti 25-26;

Rilievo ed elaborazione grafica ambiente 2.

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione dei rilievi, accettato dalla Appaltatrice, è fissato nell'importo di complessivi euro 6.200,00, oltre IVA.

Articolo 4

Per effetto del presente atto aggiuntivo l'ammontare complessivo del corrispettivo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 111.364,28 ad euro 117.564,28, oltre IVA, con conseguenziale obbligo della Appaltatrice di integrare la cauzione definitiva di cui all'art.

103 del D.Lgs. 50/2016 prestata con polizza fideiussoria n. 06/01/21/3054629 del 28.09.2020 rilasciata da Finanziaria Romana S.p.A.

Articolo 5

I rilievi indicati saranno eseguiti e portati a termine dall'Appaltatrice entro la data prevista per la ultimazione dei lavori.

Articolo 6

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

per l'Appaltatrice
il l.r.p.t.
dott. Raffaele Modugno

per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale ad interim
prof. Massimo Osanna