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Oggetto: Servizio finalizzato al trasferimento dei reperti archeologici attualmente collocati
presso I'Antiquarium Stabiano ai locali siti all'interno del complesso monumentale "Reggia
di Quisisana".

CIG: Z0B2C28DEI - TD MEPA n. 1228000 - Contratto rep. n. 35 del 14.05.2020.

Il Direttore Generale

Premesso che il Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 68 del 11.03.2020 e
successivo contratto rep. n. 35 del 14.05.2020, ha affidato, mediante Trattativa diretta sul
Mercato Elettronico della PA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, la esecuzione del servizio finalizzato al trasferimento dei reperti archeologici
collocati presso I'Antiquarium Stabiano ai locali siti all'interno del complesso monumentale
"Reggia di Quisisana" alla Montenovi s.r.l., con sede in Roma, alla Via Emilia n. 81 (P.IVA
00872541008), al prezzo di complessivi euro 38.800,00, oltre iva (CIG: Z0B2C28DE1 - TD
MEPA n. 1228000);

che ¢& stato nominato responsabile unico del procedimento il dott. Francesco Muscolino con
nota prot. n. 11435 del 17.10.2019;

che il RUP, con nota prot. n. 5577-A del 25.06.2020, ha segnalato che, durante la esecuzione
del servizio, si & presentata la necessita di trasferire presso la Reggia del Quisisana, in uno
ai reperti archeologici, anche le numerose vetrine che li ospitavano (19 vetrine a parete, 4
vetrine orizzontali con relativo sostegno, due espositori orizzontali, uno dei quali con la
ricollocazione in situ di un’urna funeraria litica e del relativo corredo) avendo constatato che
le stesse “con limitati interventi di restauro — sono interamente riutilizzabili nella nuova
esposizione prevista presso la Reggia di Quisisana, con notevole risparmio economico per

I’ Amministrazione e con l'integrale recupero di pregiate vetrine degli anni Cinquanta”,
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proponendo di far eseguire alla Montenovi s.r.l., gia affidataria del servizio di trasloco dei
beni archeologici, anche il trasferimento delle vetrine;
considerate, in particolare, le motivazioni addotte dal R.U.P., il quale ha valutato e
verificato che “I’individuazione di un altro operatore economico, oltre a determinare un
allungamento dei tempi e un aggravio di procedure, comporterebbe molto verosimilmente
anche una maggiore spesa per I’Amministrazione” che I’affidamento del trasferimento delle
vetrine al medesimo operatore economico con cui € stipulato il vigente contratto di appalto
consente un “un notevole risparmio, dato che I’operatore ha gia in loco i mezzi e il
personale, impegnati nel trasloco dei reperti, e anche tutti i materiali occorrenti per il
corretto imballaggio delle vetrine consentendo, alle condizioni attuali, di contenere il costo
dell’aumento delle prestazioni nell ‘importo di complessivi euro 7.760,00, oltre IVA”,
tenuto conto che la esecuzione del trasferimento delle vetrine dall’attuale sito
dell’ Antiquarium Stabiano ai locali delle Reggia di Quisisana, cosi come proposto nella
relazione del RUP, comporta un aumento di spesa, rispetto all’importo contrattuale di
complessivi euro 38.800,00, di euro 7.760,00, oltre IVA, corrispondente ad un incremento
percentuale del 20,00%;
visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede: “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
Jforniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o piu operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
ritenuto che la modifica contrattuale proposta dal RUP sia riconducibile al dettato dell’art.
106, commi 1 lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2018 e, comunque alla previsione, del comma 12 del
medesimo articolo in forza del quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
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quinto dell’importo del contratto, puo imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario”;
considerato, altresi, che I’aumento delle prestazioni in corso d’opera, in quanto connesse
all’oggetto del servizio, sono comunque tali da non alterare la natura generale del contratto;
verificata la disponibilita finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.1.3.211 del bilancio 2020;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, relativamente all’affidamento del servizio finalizzato al
trasferimento dei reperti archeologici attualmente collocati presso 1'Antiquarium Stabiano ai
locali siti all'interno del complesso monumentale Reggia di Quisisana" CIG: Z0B2C28DE1:
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016 € ss.mm. e ii.,
l'incremento contrattuale entro il quinto d’obbligo dell’importo del contratto di appalto n. 35
del 14.05.2020 stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la Montenovi s.r.l. per la
esecuzione delle prestazioni richiamate in premessa;
2. di autorizzare la formalizzazione dell’atto integrativo e di sottomissione al contratto
originario riconoscendo alla impresa esecutrice del servizio un corrispettivo in aumento di
euro 7.760,00, oltre iva, alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
3. di impegnare la spesa necessaria per |’estensione contrattuale di euro 7.760,00 (iva
esclusa) integrando con i fondi necessari I’impegno n. 37 posto sul capitolo 1.1.3.211 del

bilancio 2020.

11 Direttore Generale
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