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Al Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

OGGETTO: Parco Archeologico Pompei -

Restauro degli apparati decorativi e delle aree di giardino della CASA DI
CERERE”

CIG: 7696126416 CUP: C62C 15000040006

Relazione sulla ripartizione degli Incentivi per funzioni tecniche art. 113
comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

In riferimento ai lavori di cui in oggetto lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento Arch.
Arianna Spinosa, nominato con nota del D.G. del Parco Archeologico di Pompei n. 7472 del
19.06.2019 in sostituzione della precedente R.U.P. Dott.ssa Adele Laghi prot. n. 2263 del
03.02.2015 relaziona quanto segue:

v

L'intervento & stato finanziato originariamente con Fondi ordinari del Parco Archeologico
di Pompei — Capitolo 344/l del 2018 e successivamente 'intervento in oggetto € stato
ricompreso nel finanziamento FONDO SVILUPPO E COESIONE “FSC 2014-2020
Impegno 344/2018 — Capitolo 2.12.220;

Il progetto definitivo & stato redatto dal Gruppo di Progettazione RPA Srl di Perugia
coordinati dall'Arch. E. Rasimelli.

Il progetto definitivo & stato validato dal RUP Dott.ssa Adele Laghi (incarico prot. n. 2263
del 03.02.2015) in data 15.11.2017, sulla scorta del parere positivo espresso dall’Ufficio
Legislativo MIBACT del 14.05.2016 prot. n. 480.

Con Decreto n. 169 del 07.12.2018 & stata autorizzata la procedura aperta per
I'affidamento dei lavori di: " Pompei Scavi — Restauro degli apparati decorativi e delle aree di
giardino della CASA DI CERERE” mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma |
del D. Lgs. 50/216, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 3 del medesimo Decreto, con importo posto a base di gara pari ad €.
999.364,92 di cui €. 944.563,91 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 55.117,50 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA (imputazione Ufficio Bilancio
Capitolo 344/1 del 2018).

Con decreto n°169 del 07/12/2018 il Parco Archeologico di Pompei disponeva che
INVITALIA, quale centrale di committenza procedesse all'indizione della gara, la stessa
conferiva I'incarico di RUP della procedura all'Ing. Marco laconello; che la commissione di
gara (nominata con determina n. 36/2019 del 28.03.2019 prot. n. 0039634) con
provvedimento prot. n. 0058791 del 13.05.2019 proponeva al RUP incaricato
I'aggiudicazione alla ditta “DE FEO ANTONIO - Via Clelia, 61 - Roma, Partita IVA
08082080584" che all'esito positivo delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con
provvedimento prot. n. 2019 — 0059691 del 14.05.2021, la cui efficacia & stata comunicata
all'appaltatore in data 23.05.2019, ed & stato proclamato aggiudicatario definitivo del
contratto d’appalto per I'esecuzione dei lavori a seguito del ribasso percentuale offerto
sull'importo posto a base d'asta del 33,75% e, quindi, per un importo netto contrattuale
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di € 680.681,41 oltre IVA di cui €. 625.563,91 per lavori ed €. 55.117,50 per oneri
della sicurezza.

v Il contratto di appalto & stato stipulato con firma digitale e registrato al n. 18 del
06.03.2020. L'appalto delle opere € a misura, cosi come definito ai sensi dell’articolo 3,
comma |, lettera e) del Codice, nonché ai sensi degli articoli 43, comma 7, e degli artt. |3
e |4 del DM 49/2018;

v"In seguito all'approvazione di Perizia di Variante con Decreto n. 90 del 17.06.2021 é stata
stipulato Atto di sottomissione rep. n. 62 del 15.07.2021, con un incremento contrattuale
di €. 67.430,54 oltre IVA pari ad un aumento dal 9,91% dell'importo contrattuale, di
conseguenza il nuovo Importo Complessivo Contrattuale & pari ad €. 748.112,05 al netto
del dell'IVA di cui € 692.994,55 per lavori ed € 55.117,50 per oneri della sicurezza;

v" Con nota della SSBA-PES Prot. n. 2263 del 03.02.2015 veniva nominato quale RUP
dell’intervento la Dott.ssa Adele Lagi;

v Con nota del Direttore del Parco Archeologico di Pompei n. 7472 del 19.06.2019 veniva
nominato come RUP dell'intervento I'Arch. Arianna Spinosa in sostituzione della Dott.ssa
Adele Lagj;

v' Con nota del Direttore Generale del PAP n. 2743 del 05.03.2020 veniva nominato
Direttore dei Lavori I'Arch. Gianluca Vitagliano;

v" Con nota del Direttore Generale del PAP n. 855 del 26.01.2021 veniva nominato come
Direttore dei Lavori I'’Arch. Anna Onesti in sostituzione dell’Arch. Gianluca Vitagliano; (

v Con nota del Direttore Generale del PAP n. 4346 del 15.05.2020 & stato nominato come
CSE I'Ing. Italo Tavolaro;

v' Con nota del Direttore Generale del PAP n. 2743 del 05.03.2020 ¢ stato costituito 'ufficio
Direzione Lavori composto dai seguenti funzionari:

D.O archeologo: dott.ssa Luana Toniolo;

D.O. restauratore: dott.ssa Raffaella Guarino;
D.O. Strutture: Ing. Alessandra Zambrano;
Ispettore di cantiere: Arch. Vincenzo Pagano;
Collaudatore Statico: Ing. Armando Santamaria.

v' Che nelle varie fasi dell'intervento in oggetto hanno svolto attivita di collaborazione il
seguente personale amministrativo:
Clelia Mazza;
Ernesta Rizzo;
Anna Matrone;
Rosalia Alfano;
Olga Nastri;
Pietro Oliva;
Arturo Licino;
Vincenzo Franzese;

Lina Ferrante;
Maria Rosa Rosa;
Rosaria Romito.

v' In data 02.07.2020 si & proceduto con apposito verbale alla consegna dei lavori, da
concludersi entro 300 giorni naturali e consecutivi (scadenza al 28.04.2021);

v" Durante i lavori sono state concesse le seguenti proroghe:

Proroga n. | di giorni 30 (trenta) del 27.04.2021 (prot. n.3726) con nuovo termine di
ultimazione dei lavori al 28.05.2021; Proroga n. 2 di giorni 20 (venti) concessa con Ordine
di Servizio n. 4 del 25.05.2021 con nuovo termine di ultimazione dei lavori al 17.06.2021;
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Proroga n. 3 di giorni 30 (trenta) concessa con approvazione della Perizia di Variante n. |
(Decreto n. 90 del 7.06.2021) con nuovo termine contrattuale al 17.07.2021.

v" In data 21.07.2021 é stata certificata I'ultimazione dei lavori, comunicata a mezzo PEC
dall’Impresa in data 17.07.2021 ed acquisita al prot. n. 6867 del 19.07.2021 e quindi in
tempo rispetto all'ultimo termine utile sopra riportato.

v Nel certificato di ultimazione lavori sono stati assegnati per lo svolgimento di residue
operazioni di dettaglio un termine di 50 giorni (06.09.2021).

v" Il verbale n. | di constatazione di Ultimazione delle opere minori in cui si attesta il
completamento delle operazioni marginali & stato redatto in data 08.09.2021, in cui si
constatavano l'ultimazione delle opere marginali, e nel contempo venivano concessi
ulteriori 8 giorni (16.09.2021) per la consegna della documentazione richiesta nel
certificato di ultimazione lavori.

v In data 16.09.2021 veniva redatto il verbale n. 2 di constatazione delle opere minori in cui
venivano accertate che tutte le operazioni richieste nel certificato di ultimazione erano
state completate in tempo utile.

v" In data 29.11.2021 I'lng. Armando Santamaria, nella qualita di Collaudatore Statico ha
redatto il Certificato di Collaudo Statico, depositato presso I'Ufficio Sismica del PAP dal
RUP in data 10.12.2021 prot. n. 11662;

v" Chein data 01.02.2022 veniva redatto Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare
Esecuzione a firma del D.L. Arch. Anna Onesti;

Premesso quanto sopra:

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Arianna Spinosa, ha redatto la tabella
di determinazione di ripartizione delle somme previste in quadro economico da destinarsi a fondo
incentivante di cui all'art. 113 del comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, del D.M. n. 158/2021
“Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi”’, nonché secondo l'accordo
sottoscritto in data 14.10.2022 prot. n. 11277 tra il PAP e le OO.SS e precisamente:

TABELLA DI DETERMINAZIONE INCENTIVO

P%CZ}KM PEII MINISTERO DELLA CULTURA 2 DELLA
CULTURA

ARcHiEoLoGIco PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI

MINISTERO

DI POMPEI
PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI
LAVORI DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI E DELLE AREE DI GIARDINO DELLA CASA DI CERERE IMPORTI
CIG: 7696126416 - CUP:C62C15000040006
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO 999 364,92
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 101 782,09
A TOTALE BASE RIPARTO INCENTIVO | € 1101 147,01
Fondo Incentivi per funzione tecniche, ai sensi del dell'art. 113 Digs 50/2016 . Con incidenza secondo l'art. 3 capo B del D.M. n°158 del 1.90%
01/09/2021 IMPORTO sul valore superiore a €. 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria art. 35 ¢. 1, lettera a) ik
B | TOTALE FONDO INCENTIVI 20 921,79
di cui ripartito tra RUP e staff tecnico ( art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 - art. 3 comma 4 - D.M. n, 158 del 01/09/2021 ) ( 80% DI B) 1673743
di cui per I'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie per Ente Appaltante ( art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 - art. 3 comma 5 - D.M. n, € 41843
158 del 01/09/2021 ) ( 20% di B) 4
IMPORTO TOTALE INCENTIVO DISPONIBILE 16 737,43
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La quota di fondo incentivante é prelevato dal quadro economico di progetto, indicato e calcolato
pertanto € pari ad €. 20.291,79, di cui €. 16.737,43 quale quota di riparto per funzioni tecniche
(di cui al comma 3 dell'art. 113 Dlgs 50/2016 cosi come modificato dall’'art. 3 comma 4 - D.M. n,
158 del 01/09/2021) ed €. 4.184,36 quale quota per acquisto di beni strumentali e tecnologie per
I'Ente, art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016, cosi come modificato dall'art. 3 comma 5 - D.M. n, 158
del 01/09/2021.

Sulla scorta delle aliquote previste all’art. 5 del D.M 158/2021, come integrato dall'accordo
sottoscritto in data 14.10.2022 prot. n. | 1277 tra il PAP e le OO.SS SSPES, si prevede la seguente
ripartizione, determinata in relazione alle oscillazioni applicabili e alle attivita svolte:

TABELLA DI RIPARTO INCENTIVO CON INDICAZIONE DELLE SINGOLE
QUOTE

Si riportano nel seguito in maniera analitica le sole aliquote liquidabili per singola funzione
ai soggetti destinatari del fondo.
Qualora non liquidate, le somme vengono individuate come “Economie”.

C mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
M CULTURA
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FUNZIONE: RESPONSA BILE UNICO PROCEDIMENTO
Aliguota Quota Fondo
20% € 3 347,49
FUNZIONE fpa ;./l:ione R NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
- . 1° Rup fase progettuale - Fase affidamento —— 5,00% Dott.ssa Adele Lagi Importo| € 836,87
. wds ,00%
2° Rup fase esecutiva 15,00% Arch. Arianna Spinosa Importo| € 2 510,62
FUNZIONE: |COLLA BOLATORI RUP
Aliguota Quota Fondo
10% € 1673,74
FUNZIONE s rt°./|:ione Qota % NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
1,50% Arch. Annamaria Mauro Importo| € 251,06
Personale Tecnico - Supporto al RUP 2,00%
0,50% Dott.ssa Marialaura Iadanza Importo] € 83,69
1,00% Clelia Mazza Importo| € 167,37
1,00% Ernesta Rizzo Importo] € 167,37
A2 [A21 0,50% Anna Matrone Importo| € 83,69
0,50% Rosalia Alfano Importo| € 83,69
Personale Amministrativo 8,00% 1,50% Olga Nastri Importo| € 251,06
1,00% Pietro Oliva Importo| € 167,37
1,00% Arturo Licinio Importo| € 167,37
1,00% Vincenzo Franzese Importo| € 167,37
0,50% Lina Ferrante Importo| € 83,69
FUNZIONE: DIRETTORE DEI LAVORI
Aliguota Quota Fondo
20% € 3 347,49
FUNZIONE o 't°./|:i°ne el NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
1*D.L. i i
s ass Ff‘; OE;";%”;BVZ] (Zieg'fdz(égf)' 000 6,00% Arch. Gianluca Vitagliano Importo| € 1004,25
. V. ad e ,00%
2° D.L. - Fase Esecutiva 14,00% Arch. Anna Onesti Importo| € 2343,24
FUNZIONE: |DIRETTORI OPERATIVI - COLLABORATORI DELLA DIREZIONE LAVORI
Aliguota Quota Fondo
15% € 2 510,62
FUNZIONE iz ;./;ione il NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
Direttore Operativo Restauratore 4,00% Dott.ssa Raffaella Guarino Importo| € 669,50
A4l Direttore Qperativo Strutture 10.00% 2,00% Ing. Alessandra Zambrano Importo| € 334,75
A4 | Direttore Operativo Archeologo ! 2,00% Dott.ssa Luana Toniolo Importo| € 334,75
Lspettore di Cantiere 2,00% Arch. Vincenzo Pagano Importo| € 334,75
A4.2 CSE|  5,00% 500% Ing. Italo Tavolaro Importo| € 836,87
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FUNZIONE: | COLLA UDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI

Aliquota Quota Fondo
10% € 1673,74
FUNZIONE . r:./;’ione Q;‘::Z:’ o NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
A.5.1 Collaudatore|  9,00% 9,00% Arch. Anna Onesti Importo| € 1 506,37
A5 | A5.2 Collaboratori|  1,00% 1,00% Arch. Vincenzo Pagano Importo| € 167,37
Certificato Regolare Esecuzione
FUNZIONE: | COLLAUDATORE STATICO E COLLABORATORI
Aliquota Quota Fondo
10% € 1673,74
FUNZIONE . r:./;ione L NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
A6 A.6.1 Collaudatore Statico|  9,00% 9,00% Ing. Armando Santamaria Importo | € 1 506,37
] A.6.2 Collaboratoril  1,00% 1,00% economia Importo| € 167,37
FUNZIONE: | INCARICATO DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI E COLLABORATORI
Aliquota Quota Fondo
6% € 1 004,25
FUNZIONE - r:./;ione fuota % NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
2,00% F.R.C. Stefania Giudice Importo| € 334,75
Ing. Vincenzo Calvanese € 83,69
7.1 | Tcaricato valutazione preventiva progetti - — 0.50%)| _(Segreteria Tecnica) - Economia Importo !
aeal (Commissione di Verifica) ek Arch, Attanna Spinoss € 83,69
: 0,50%| (Segreteria Tecnica) - Economia Importo
2,00% Dott. Ssa Antonella Bonino Importo| € 334,75
Collaboratore -
7.2 . yatore~ ,009 ,00% : € 16
A (Incaricato Autorizzazione Sismica) 1,00% i Ing. Vincenzo Calvanese Importo 737
FUNZIONE: |INCARICATO DELLA PROGRAMMAZONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI E COLLABORATORI
Aligquota Quota Fondo
4% € 669,50
FUNZIONE . ':/;m e L NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
A8 A.8.1 Incaricato alla Programmazione di spesa|  3,00% 3,00% Dott. Davide Russo Importo | € 502,12
; A.B.2 Collaboratoril| 1,00% 1,00% Olga Nastri Importo| € 167,37
FUNZIONE: INCARICATO DELLA PREDISPOSIZIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI
* |ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COLLABORATORI
Aliquota Quota Fondo
5% € 836,87
FUNZIONE e ':_/I;ione el NOMINATIVO IMPORTO RIPARTO
A9 1 Incaricato Predisposizione e controllo Bando 3.00% 1,50% INVITALIA - (Economia) Importo | € 251,06
g = e di Esecuzione del Contratto 0 1,50% Davide Russo Importo | € 251,06
: A9.2 Collaboratori 2.00% 1,00% Maria Rosa Rosa Importo| € 167,37
" Collaboratori ! 1,00% Rosaria Romito Importo| € 167,37
PERCENTUALE UTILIZZATA|  96,50% TOTALE IMPORTO DISTRIBUITO | € 16 151,62
PERCENTUA LE IN ECONOMIA 3,50% TOTALE ECONOMIE (Non Corrisposto)| € 585,81
TOTALE 100,00%|
TOTALEINCENTIVO | € 16 737,43
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La tabella cosi calcolata indica quale quota di riparto per funzioni tecniche un importo pari
ad €. 16.737,43, di cui €. 16.151,62 pari al 96,50% del fondo da erogare e €. 585.81 pari

al 3.50% del fondo economie da non corrispondere.

RIEPILOGO DELLE QUOTE RELATIVE AL PERSONALE INTERNO

Tanto premesso, si riporta il prospetto finale in maniera analitica delle sole aliquote
liquidabili per singola funzione ai soggetti destinatari del fondo.

Nominativi ai quali viene corrisposto il fondo

Fondo Liquidato

% Rispetto al totale del
p

fondo liquidato

Adele Lagi € 836,87 5,00%
Arianna Spinosa € 2 510,62 15,00%
Annamaria Mauro € 251,06 1,50%
Marialaura Iadanza € 83,69 0,50%
Gianluca Vitagliano € 1 004,25 6,00%
Anna Onesti € 3 849,63 23,00%
Raffaella Guarino € 669,50 4,00%
Alessandra Zambrano € 334,75 2,00%
Luana Toniolo € 334,75 2,00%
Vincenzo Pagano € 502,12 3,00%
Italo Tavolaro € 836,87 5,00%
Armando Santamaria € 1 506,37 9,00%
Stefania Giudice € 334,75 2,00%
Antonella Bonino € 334,75 2,00%
Vincenzo Calvanese € 167,37 1,00%
Davide Russo € 753,18 4,50%
Maria Rosa Rosa € 167,37 1,00%
Rosaria Romito € 167,37 1,00%
Clelia Mazza € 167,37 1,00%
Ernesta Rizzo € 167,37 1,00%
Anna Matrone € 83,69 0,50%
Rosalia Affano € 83,69 0,50%
Olga Nastri € 418,43 2,50%
Pietro Oliva € 167,37 1,00%
Artuso Licinio € 167,37 1,00%
Vincenzo Franzese € 167,37 1,00%
Lina Ferrante € 83,69 0,50%
TOTALE FONDO DA EROGARE| € 16 151,62 96,50%

TOTALE ECONOMIE| € 585,81 3,50%

TOTALE FONDO INCENTIVANTE| € 16 737,43 100,00%

Gli importi si intendono lordi. Ad essi vanno applicate le trattenute di legge.
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A completamento dellistruttoria, alla presente si allega:

Copia Validazione Progetto;

Quadro economico;

Copia Contratto;

Copia Atto Aggiuntivo;

Copia Verbale Ultimazione dei lavori;

Copia Certificato di Certificato Regolare Esecuzione;
Copia Incarichi del personale tecnico;

VVVVVVYYVY

 IIRUP
(Arch. Arianna Spingsa)
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