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PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Cronoprogramma - Diagramma di Gantt
mesi
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Area RAS - Villa San Marco

allestimento del cantiere

opere provvisionali

demolizioni e rimozioni

trasporto a rifiuto e oneri

opere edili e strutturali

opere impiantistiche

parcheggi e aree verdi attrezzate

aree esterne a verde

verifiche e collaudi

smobilizzo del cantiere

Area RAS - Villa San Marco - Realizzazione del 
deposito/laboratorio
allestimento, opere provvisionali, di demolizione e trasporti 
a rifiuti, opere edili, strutturali e impiantistiche, smobilizzo

Foresteria - Villa San Marco

allestimento del cantiere

opere provvisionali

demolizioni e rimozioni

trasporto a rifiuto e oneri

opere edili e strutturali

opere impiantistiche 

parcheggi e aree esterne

verifiche e collaudi

smobilizzo del cantiere

Demolizione Casina Gargiulo

allestimento del cantiere

opere provvisionali

demolizioni, rimozioni e trasporto a rifiuto

opere edili e movimenti di terra

verifiche e collaudi

smobilizzo del cantiere

MESE 22

22 mesi = 588 gg (naturali e consecutivi)

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

N.B. Il cronoprogramma delle lavorazioni è subordinato alla disponibilità della aree da parte della Committenza.
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